

ПЛАН

мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» при МБОУ «Красивская СОШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки выполнения
1.	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»:</p> <p>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста:</p> <p>1.1.1. Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра. 	Приказ директора школы о создании центра в соответствии с методическими рекомендациями	2021
2.	Создание Интернет странички на сайте школы.	Страничка на сайте	Июнь
3.	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с МУ «Отдел образования Администрации Инжавинского района»	Локальные сметы на проведение ремонтных работ	Апрель - май
4.	Согласование проекта зонирования Центра		
5.	Согласование перечня оборудования Центра.		
6.	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым	Мониторинг кадров Свидетельство о повышении квалификации	Апрель – июнь

	<p>технологиям преподавания предметных областей «Биология», «Физика», «Химия», «Технология»:</p> <p>1. формирование штатного расписания Центра;</p> <p>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформах.</p>		
7.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	Банк методических материалов	Апрель-Сентябрь
8.	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - ремонт, приведение площадок МБОУ «Красивская СОШ» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста». 	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май – Август
9.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра.	Информация на сайте школы	Август
10.	Завершение ремонтных работ, приведение Центра в соответствие брендбуку.	Отчет директора школы	Август
11.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ о зачислении учащихся	Сентябрь
12.	Открытие Центра в единый день открытия.	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь